



**MUNICIPIO DE  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
SEGUNDO TRIMESTRE 2025  
DESTINO DE GASTO  
FAISMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	56099	2025.20.02	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CARRETERA CUAPIAXTLA-ACATLAN DE OSORIO Y LA MISMA CALLE AL CADENAMIENTO 0+160.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA	SAN JUAN IXCAQUIXTLA	1,388,419.73	1,459,215.94	1,459,215.94	1,459,215.94	1,459,215.94	1,459,215.94	1,459,215.94	100.00	100.00	960.00	M2	no migro del sifais pero la obra se cargo
	61329	2025.20.04	CONSTRUCCIÓN PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA (AMPLIACION Y ADEMADO) EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO RAYAS, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA.	ALTA LUZ CUATRO RAYAS	3,106,771.81	3,105,310.46	2,738,514.98	2,738,514.98	2,738,514.98	2,159,775.33	2,159,775.33	69.55	69.55	222.56	ML	no migro del sifais pero la obra se cargo
	55174	2025.20.06	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (2025), EN EL MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN IXCAQUIXTLA	773,303.72	770,319.44	770,319.44	770,319.44	770,319.44	770,319.44	770,319.44	100.00	100.00	292.00	PZA	no migro del sifais pero la obra se cargo
PUE250202543667	20581	2025.20.08	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CAMINO A PIXTIOPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN IXCAQUIXTLA	2,497,074.46	2,494,806.33	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	748,441.90	748,441.90	30.00	30.00	488.58	M2	
	55156	2025.20.12	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 NORTE ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 2 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA CLAVIJERO, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA.	SANTA CECILIA CLAVIJERO	1,280,677.36	1,279,171.09	1,279,171.09	1,279,171.09	1,279,171.09	383,751.33	383,751.33	30.00	30.00	244.42	M2	no migro del sifais pero la

